

## ПРОТОКОЛ

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края по осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году

14 мая 2021 года  
10-00

г. Иланский

№13

Председатель: Олькайнен К.А. – заместитель Главы города Иланский.

Присутствовали: 5 человек.

Повестка выездного заседания:

1. Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий, запланированных к выполнению в рамках Муниципального контракта №22А от 30.11.2020 года по благоустройству общественного пространства «Железнодорожный парк. 2 этап» (Подрядчик – ООО «Альянс», директор А.В. Когин). Срок выполнения работ: с 01.05.2021 года до 21.07.2021 года. Наличие отступлений от проектно – сметной документации. Наличие предложений и замечаний от жителей.

2. Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий, запланированных к выполнению в рамках Муниципального контракта №21А от 30.11.2020 года по выполнению работ по благоустройству единой дворовой территории, образованной многоквартирными домами по адресам: г.Иланский, ул.Садовая, 9, ул.Садовая, 11, ул.Школьная, 27 (Подрядчик – ООО «БУСАВТОСЕРВИС», директор П.Н. Чабаница). Срок выполнения работ: с 01.05.2021 года до 21.07.2021 года. Наличие отступлений от проектно – сметной документации. Наличие предложений и замечаний от жителей.

3. Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий, запланированных к выполнению в рамках Муниципального контракта №8А от 21.04.2021 года по благоустройству общественного пространства «Железнодорожный парк. 2 этап (установка игрового комплекса с горкой 7-14 лет)» (Подрядчик – ООО «Спектр», директор А.И. Дьячков). Срок выполнения работ: с 01.05.2021 года до 21.07.2021 года. Наличие отступлений от проектно – сметной документации. Наличие предложений и замечаний от жителей.

Комиссия осмотрела:

1. Общественное пространство «Железнодорожный парк».

- Муниципальный контракт №22А от 30.11.2020 года (Подрядчик – ООО «Альянс», директор А.В. Когин). Работы по благоустройству ведутся: ремонт поверхностей фонтана, подготовка территории вокруг фонтана к выполнению работ по укладке брусчатки.

Предложений и замечаний от жителей не поступало.

- Муниципальный контракт №8А от 21.04.2021 года (Подрядчик – ООО «Спектр», директор А.И. Дьячков). Работы по благоустройству не начаты. Документация, подтверждающая приобретение МАФ, изделий и материалов согласно проектно – сметной документации не представлена. Предложений и замечаний от жителей не поступало.

2. Единую дворовую территорию, образованную многоквартирными домами по адресам: г.Иланский, ул.Садовая, 9, ул.Садовая, 11, ул.Школьная, 27. Работы по благоустройству не начаты. Документация, подтверждающая приобретение МАФ, материалов, изделий, согласно проектно – сметной документации не представлена. Предложений и замечаний от жителей не поступало.

Приложение:

1. Фотоматериал на 2л. в 1экз.

Председатель комиссии  
Секретарь комиссии



К.А.Олькайнен  
Я.Д.Корженевская

13.05.2021





14.05.2021