

ПРОТОКОЛ

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края по осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году

01 апреля 2021 года
13-30

г. Иланский

№7

Председатель: Олыкайнен К.А. – заместитель Главы города Иланский.

Присутствовали: 6 человек.

Повестка выездного заседания:

1. 13-30 Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий, запланированных к выполнению в рамках Муниципального контракта №22А от 30.11.2020 года по благоустройству общественного пространства «Железнодорожный парк. 2 этап» (Подрядчик – ООО «Альянс», директор Когин А.В.). Срок выполнения работ: с 01.05.2021 года до 21.07.2021 года. Наличие отступлений от проектно – сметной документации. Наличие предложений и замечаний от жителей.

2. 13-30 Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за выполнением работ, выполняемых в рамках Муниципального контракта №26А от 28.12.2020 года на выполнение работ по содержанию парков, сквера, мест приема солнечных ванн на территории города Иланский на 2021 год.

3. 14-00 Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий, запланированных к выполнению в рамках Муниципального контракта №21А от 30.11.2020 года выполнение работ по благоустройству единой дворовой территории, образованной многоквартирными домами по адресам: г.Иланский, ул.Садовая, 9, ул.Садовая, 11, ул.Школьная, 27 (Подрядчик – ООО «БУСАВТОСЕРВИС», директор П.Н.Чабаница). Срок выполнения работ: с 01.05.2021 года до 21.07.2021 года. Наличие отступлений от проектно – сметной документации. Наличие предложений и замечаний от жителей.

Комиссия осмотрела:

1. Общественное пространство «Железнодорожный парк». Работы по благоустройству не начаты. Предложений и замечаний от жителей не поступало.

2. МУП «Альянс» выполнены работы по очистке зон отдыха и детских площадок от снега, уборке мусора.

3. Единую дворовую территорию, образованную многоквартирными домами по адресам: г.Иланский, ул.Садовая, 9, ул.Садовая, 11, ул.Школьная, 27. Работы по благоустройству не начаты. Предложений и замечаний от жителей не поступало.

Решение комиссии:

МУП «Альянс» в срок до 01.05.2021 года выполнить работы по демонтажу деревянной горки.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



К.А.Олыкайнен

Я.Д.Корженевская