

ПРОТОКОЛ

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края по осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году

27 августа 2021 года
13-00

г. Иланский

№35

Председатель: Олькайнен К.А. – заместитель Главы города Иланский.

Присутствовали: 7 человек.

Повестка выездного заседания:

1. Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий, запланированных к выполнению в рамках Муниципального контракта №12А от 09.08.2021 года на выполнение работ по благоустройству единой дворовой территории, образованной многоквартирными домами по адресам: г.Иланский, ул.Садовая, 9, ул.Садовая, 11, ул.Школьная, 27 (Подрядчик – ООО «БАМ-СтройТорг», директор А.М.Бояхчян). Срок выполнения работ: с 09.08.2021 по 30.09.2021 года. Наличие отступлений от проектно – сметной документации. Наличие предложений и замечаний от жителей.

2. Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий, запланированных к выполнению в рамках Муниципального контракта №22/21 от 04.08.2021 года по благоустройству общественного пространства «Железнодорожный парк. 2 этап (установка уличных тренажеров)» (Подрядчик – ООО «Гамбит», директор Д.А.Редькин). Срок выполнения работ: с 04.08.2021 года до 30.09.2021 года. Наличие отступлений от проектно – сметной документации. Наличие предложений и замечаний от жителей.

3. Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий, запланированных к выполнению в рамках Муниципального контракта №23/21 от 10.08.2021 года по благоустройству общественного пространства «Железнодорожный парк. 2 этап (устройство покрытия спортивной площадки)» (Подрядчик – ООО «Гишен Инвест», директор Г.Г.Алиханян). Срок выполнения работ: с 10.08.2021 года до 15.09.2021 года. Наличие отступлений от проектно – сметной документации. Наличие предложений и замечаний от жителей.

Комиссия осмотрела:

1. Единую дворовую территорию, образованную многоквартирными домами по адресам: г.Иланский, ул.Садовая, 9, ул.Садовая, 11, ул.Школьная, 27. Работы по благоустройству не начаты. Документация, подтверждающая приобретение МАФ, материалов, изделий, согласно проектно – сметной документации не представлена. Предложений и замечаний от жителей не поступало.

2. Общественное пространство «Железнодорожный парк».

- Муниципальный контракт №22/21 от 04.08.2021 года по благоустройству общественного пространства «Железнодорожный парк. 2 этап (установка уличных тренажеров)» (Подрядчик – ООО «Гамбит», директор Д.А.Редькин). Работы по благоустройству не начаты, но объекте отсутствует рабочие.

Предложений и замечаний от жителей не поступало.

- Муниципальный контракт №23/21 от 10.08.2021 года по благоустройству общественного пространства «Железнодорожный парк. 2 этап (устройство покрытия спортивной площадки)» (Подрядчик – ООО «Гишен Инвест», директор Г.Г.Алиханян). Работы по благоустройству не начаты. Документация, подтверждающая приобретение МАФ, изделий и материалов согласно проектно – сметной документации не представлена. Предложений и замечаний от жителей не поступало.

Председатель комиссии



К.А.Олькайнен

Секретарь комиссии

Я.Д.Корженевская