

ПРОТОКОЛ

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края по осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»

05.07.2023
15-00

г. Иланский

№17

Председательствовал:

Председатель комиссии:

Максаков В. В.

- Глава города Иланский

Присутствовали:

Секретарь комиссии:

Корженевская Я. Д.

- Заместитель руководителя МКУ по УМИ и
ВМЗ Администрации города Иланский

Члены комиссии:

Курбацкая А. Н.

- Руководитель МКУ «По УМИ и ВМЗ»
Администрации города Иланский

Ходосевич А. К.

- Председатель Иланского городского Совета
Депутатов

Мошкина А.С.

- Депутат Иланского городского Совета
Депутатов

Ширшикова Т. И.

- Депутат Иланского городского Совета
Депутатов

Куриленко Н.М.

- Председатель общественной палаты
Иланского района

Никитова Г. А.

- Руководитель МКУ «Управление по делам
культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации Иланского
района Красноярского края»

Магер И. Д.

- Директор Молодежного центра Иланского
района

Ширшикова Е. В.

- Директор МУП «Альянс»

Жирновская А. А.

- Житель города Иланский

Барсукова А. С.

- Житель города Иланский

Участие в приемке работ принимали представители общественно —
политической газеты «Иланские

вести» Маргарита Феликсовна Осипович Смирнова
Александрович,

представитель ООО «Гишен Инвест» Мкртчян Манвел Мартуни,

депутат Иланского районного совета депутатов
Осипович Виктор Владимирович

Повестка заседания:

Проведение комиссионного обследования объекта, благоустроенного в рамках Мунципального контракта №4А от 31 марта 2023 года по отдыха «Микрорайон за оз. Плуьсометр» (2 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края.

Сроки выполнения работ.

Отступление от проекта благоустройства общественного пространства «Площадка для культуры отдыха «Микрорайон за оз. Плуьсометр» (2 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края.

Замечания, поступившие за время производства работ.

Слушали Корженевскую Я.Д.:

Согласно мунципальному контракту №4А от 31 марта 2023 года по благоустройству общественного пространства «Площадка для культуры отдыха «Микрорайон за оз. Плуьсометр» (2 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края подрядной организацией является ООО «Гипен Инвест», директор Алыханья Райр Лакиович. Объем средств 1 982 720,98 рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 793 441,77 рублей, средства краевого бюджета 94 391,68 рублей, средства местного бюджета 94 887,53 рублей. Сроки выполнения работ с 01.05.2023 по 01.08.2023 года.

Выполнены работы согласно проектной документации:

- Устройство площадки с покрытием из песка – 200 м2;
- Устройство покрытия из брусчатки – 40 м2;
- Установка диванов – 3 шт.;
- Установка урн – 2 шт.;
- Установка спортивного комплекса – 1 шт.;
- Установка уличных тренажеров – 10 шт.;
- озеленение – посев газона.

Отступление от проекта благоустройства общественного пространства «Площадка для культуры отдыха «Микрорайон за оз. Плуьсометр» (2 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края не выявлено.

Замечания, поступившие за время производства работ: замечаний за время производства работ, не поступало.

Замечания комиссии:

не выявлено

Решили:

1. Принять выполненные работы согласно муниципальному контракту №4А от 31 марта 2023 года по благоустройству общественного пространства «Львовская» (2 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края.
2. ООО «Тисен Инвест» в срок до 14.07.2023 года устранить выявленные комиссией замечания.
3. Администрация города Иланский Иланского района направить заявку на финансирование в августе 2023 года.

Макаров В. В.

Корженевская Я. Д.

Курбацкая А. Н.

Ходосевич А. К.

Мошкина А. С.

Ширшикова Т. И.

Курдюченко Н. М.

Никитова Т. А.

Матер И. Д.

Ширшикова Е. В.

Жирновская А. А.

Барсукова А. С.

Мкртчян М. М.

Прошнуровано, пронумеровано на

3 (три)

листах

Председатель общественной
комиссии по развитию городской
среды муниципального
образования город Иланский
Иланского района Красноярского
края


В.В.Максаков