ПРОТОКОЛ 

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края по осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году
	11 июля 2019 года 

 14-30, 15-00
	г.Иланский
	№19


Председатель: Олыкайнен К.А. – заместитель Главы города Иланский.
Присутствовали: 7 человек.
Повестка выездного заседания: 
1. 14-30 Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий выполняемых в рамках Муниципального контракта №9А от 20.05.2019 года на выполнение работ по реализации следующего этапа ранее выбранного общественного пространства, благоустроенного в 2018 году – «Городской парк», расположенный по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б (Подрядчик – ООО «Альянс», директор Когин А.В.). Наличие отступлений от фор-эскиза. Наличие замечаний от жителей.
2. 15-00 Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий выполняемых в рамках Муниципального контракта №6А от 06.05.2019 года по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10 (Подрядчик – ООО «БАМ-СтройТорг», директор Бояхчян А.М.). Наличие отступлений от фор-эскиза. Наличие замечаний от жителей.
Комиссия осмотрела и установила:
1. Общественное пространство «Городской парк», расположенное по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б. 
Работы по благоустройству общественного пространства «Городской парк», расположенное по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б ведутся. На объекте присутствуют рабочие. Выполнены следующие виды работ: 

· Установка диванов;

· Установка скамеек;

· Установка урн.
Срок окончания работ согласно Муниципального контракта №9А от 20.05.2019 года на выполнение работ по реализации следующего этапа ранее выбранного общественного пространства, благоустроенного в 2018 году – «Городской парк», расположенный по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б (Подрядчик – ООО «Альянс», директор Когин А.В.) – 10.07.2019 года. Жалоб и замечаний от жителей не поступало. Отступлений от фор-эскиза не выявлено.
2. Дворовую территорию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10.
Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10 ведутся. На объекте присутствуют рабочие. Выполнены следующие виды работ:
· Устройство асфальтобетонного покрытия;
· Установка бордюрного камня;
Ведутся работы по установке диванов и урн.
Срок окончания работ согласно Муниципального контракта №6А от 06.05.2019 года по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10 (Подрядчик – ООО «БАМ-СтройТорг», директор Бояхчян А.М.) – 10.07.2019 год. Жалоб и замечаний от жителей не поступало. Отступлений от фор-эскиза не выявлено.
Приложение:

1. Фотоматериал на 1 л.
Председатель комиссии             
                                                                К.А.Олыкайнен
Секретарь комиссии                                                                                    Я.Д.Корженевская
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